Baumanagement MI

OptiCasa AG Lattenstrasse 6a 8185 Winkel

Definitve Baukostenabrechnung (Ubersicht)

Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPlus 09.09.2021

Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Projekt 2019.061
Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
Gesamttotal 957'700.00 -22'000.00 935'700.00 862'642.50 971'826.45 SR

0 Grundstiick

1 Vorbereitungsarbeiten 45'000.00 -37°600.00 7°400.00 6'431.65
2 Gebdude 889'700.00  21'200.00 910'900.00 857°284.50 918'599.45 SR
3 Betriebseinrichtungen 200.00 200.00 1'158.00  25'490.15 SR
4 Umgebung 10°500.00 -6'300.00 4'200.00 4°200.00 4'200.00 SR
5 Baunebenkosten und 12'500.00 500.00 13'000.00 17°105.20

Uebergangskonten




Definitve Baukostenabrechnung (detailliert)

Ol

OptiCasa AG Lattenstrasse 6a 8185 Winkel

Baumanagement

Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPlus 09.09.2021
Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Projekt 2019.061
Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
Gesamttotal 957'700.00 -22'000.00 935'700.00 862'642.50 971'826.45 SR
0 Grundstiick
011 Grundstiickerwerb
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag 002  04.11.2019
021 Hand3nderungssteuer
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag 002  04.11.2019
022 Notariatskosten
Kostenvoranschlag _
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
023 Grundbuchgebiihren
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
1 Vorbereitungsarbeiten 45'000.00 -37'600.00 7'400.00 6'431.65
101 Bestandesaufnahmen 500.00 2'800.00 3°300.00 2'242.45
Kostenvoranschlag 500.00 2'800.00 3'300.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 500.00 500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 1'300.00 1'300.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 1'500.00 1'500.00
Me|chtry & Wldmer Zunch 393.10 o
Emzelrechnung 1 29.04.2019 393.10
Stadtammann- und Betrelbungsamt Bulach Bulach _ _1'3479.357
Elnzelrechnung 19 30.01.2020 1'358.65
Einzelrechnung 93 21.09.2020 490.70
112 Abbriiche 38'000.00 -38'000.00
Kostenvoranschlag 38'000.00 -38'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 38'000.00 38'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -20'500.00 -20'500.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -17'500.00 -17'500.00
123.4 Kanalisationen 3'500.00 600.00 4'100.00 4'189.20
Kostenvoranschlag 3'500.00 600.00 4'100.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 3'600.00 3'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 600.00 600.00
Mokah AG, Henggart 4'189.20
Emzelrechnung 13 20.11.2019 2'614.20
Einzelrechnung 14 20.11.2019 1'575.00



Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPFlus 09.09.2021
2019.061 Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Definitve
Baukostenabrechnung
(detailliert)
Seite 2
Bezeichnung Datum KvQriginal KvMutation Kvakiuell Vertrag Rechnung SR
136 Kosten fiir Energle, Wasser und 3°000.00 -3'000.00
dgl.
Kostenvoranschlag 3'000.00 ~3'000.060
Kostenvoranschlag 002 04.11.2010 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 -3'0¢00.00 -3'G00.00
138 Sortierung Bauabfille
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019
196 Spezialisten
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
2 Gebiude 889'700.00 21'200.00 910°900.00 857'284.50 918'599.45 SR
211 Baumeisterarbeiten 34'000.00 14'900.00 48'900.00 40'885.95 48'897.95 SR
Kostenvoranschlag 34'000.00 14'900.00 43'900.00
‘Kostenvoranschlag 002 04.11.2018 34'000.00 34'000.00
Kostenmutaticn 001 13.02.2020 9'300.00 9'300.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 9'000.00 9'000.00
Kostenmutation 004 22.08.2020 -3'400.00 -3'400.00
Wanner AG, Regensdorf 40'385.95 48'897.95 SR
Vertrag 006 16.01.2020 ' 40'885.95 SR
Akonforechnung 23 03.03.2020 34'464.00
Schiussrechnung 51 19.05,2020 14'433.95 SR
211.1 Geriiste 2'500.00 -2'500.00
Kostenvoranschlag _ 2'500.00 -2'500.00 7
Kastenvoranschlag 002 04.11.2019 2'500.00 2'600.00
Kostenmutatiort 001 13.02.2020 -2'000.00 -2'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -500.00 -500.0C
211.4 Kanalisationen im und $'000.00 -7'000.00 1'000.00
ausserhalb Gebaude
Kostenvoranschlag 8'000.00 «7'000.00 1'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 8'000.00 8'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -1'400.00 -1'400.00
Kaostenmutation 004 29,06.2020 -5'800.00 -53'600.00
213.2 Stahlkonstruktion 3'000.00 -3'000.00
Kostenvoranschlag 3'000.00 -3'000.00
Kostenvoranschiag 002 04.11,2019 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 ~3'000.00 -3'000.00
213.5 Metallbau / Aeussere 38'000.00 41'900.00 79'300.00 80°352.40 80'669.80 SR
Bekleidungen
Kostenvoranschlag 38'000.00 41'900.00 79'900.00 7
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 38'000.00 o 38000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 17'000.0C 17°000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 19'500.00 19'500.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 6'000.00 6'000.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 -600.00 -600.00
Richner Stahlbau, Héri 80'352.40 80'669.80 SR
Einzelrechnung 100 26.10.2020 792.45
Vertrag C07 04.02.2020 55'359.45 SR
Nachvertrag 024 30.03.2020 24'992,95 SR



Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPlus 09.09.2021
2019.061 Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Definitve
Baukostenabrechnung
(detailliert)
Seite 3
Bezeichnung Datum KvOriginal Kyiutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
Akontarechnung 30 25.03.2020 32'310.00
Schlussrechnung 59 05.06.2020 47'567.35 SR
214.4 Aeussere Bekleidungen, Gesimse, Treppen 5'800.00 5'800.00 5811.756 §'862.55 SR
Kostenvoranschlag 5°800.00 5'800.00
Kostenmutation 006 28.07.2020 5'800.00 5'800.00
Sigrist Rafz , Rafz 5'811.75 5'862.55 SR
Vertrag 031 29.07.2020 5811.75 SR
Schlussrechnung 104 10.11.2020 5'882.55 S8R
214.5 Geriiste 800.00 800.00
Kostenvoranschlag 800.00 800.00
Kostenmutation 006 28.07.2020 800.00 800.00
221.1 Fenster aus Holz/Metall 1'500.00 -1"500.00
Kostenvoranschlag 1'500.00 -1'500.0¢
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 1'500.C0 1'500.00
Kostenmutation 003 08.05.202¢ ~1'500.00 -1'5600.00
221.6 Aussentiiren, Tore aus Metall 29'500.00 -9'200.60 20'300,00 19'575.60 20'043.70 SR
7 Kostenvoranschlag 29°500.00 -9'200.00 20'300.00
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019 29'600.00 ' 29'500.00
Kastenmutation 001 13.02.2020 -7'000.00 -7'000.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 -2'200.0¢ -2'200,00
Richner Stahlbau, Héri 19'575.60 20'043.70 SR
Vertrag 008 : 04.02.2020 19'575 .60 SR
Akontorechnung 31 25.03.2020 16"155.00
Schlussrechnung 58 05.06.2020 3'888.70 SR
222 Spenglerarbeiten 2'000.00 ~2'000,00
Kostenvoranschlag 2'000.00 -2'000.00
* Kostenvoranschlag 002 04.11.2619 2'600.00 2'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -2'000.00 -2'000.00
224 1 Plastische u. elastische 3'000.00 100.00 3100.00 3'086.45 3'086.45 SR
Dichtungsbelédge (Flachdicher)
Kostenvoranschlag 3'000.00 100.00 3"100.00
Kostenvcranschlag 002 04.11.2019 3*006.00 3'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 4'000.00 1'000.00
Kestenmutation 003 08.05.2020 -900.00 -90G.00
Zellweger + Spiess AG, Rorbas 3086.45 3'086.45 SR
Vertrag 021 16.03,2020 3086.45 SR
Schlussrechnung 45 06.05.2020 3'08645 SR
225.1 Fugendichtungen 4'000.00 -1'000.00 3'000.00 2'963.35
Kostenvoranschlag 4'000.00 ~1'000.00 3'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 4'000.00 4'000.0C
Kostenmutation 007 11.09.2020 -1'000.00 -1°000.00
Fugendichtungen lbraj, Oberglatt ZH 2'963.35
Einzelrechnung 75 12.07.2020 801.30
Einzelrechnung 76 12.07.2020 1'668.25
Einzelrechmung 77 12.07.2020 380.70
Einzelrechnung 84 30.07.2020 113.10
225.2 Spezielle Dammungen 4'000.00 -3'100.00 900.00 818.50
Kostenvoranschlag 4'000.00 900.00

~3'100.00




Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPlus 08.08.2021
2019.061 Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Definitve
Baukostenabrechnung
(detailliert)
Seite 4
Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
Kostenvoranschlag 062 04.11.2019 4'000.00 4'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -1'000.00 -1'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -2000.00 -2'000.00
Kostenmutation 004 29.08.2020 1'000.00 1'000.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 -1"100.00 ~1'100.00
Fubotech AG, Volketswil 818.50
Einzelrechnung 44 30.04.2020 468.15
Einzelrechnung 73 08.07.2020 360.35
225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 400.00 400.00 388.20
Kostenvoranschlag 400.00 400.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 400.00 400.00
Primus AG, Binningen 359.70
Einzelrechnung 89 17.08.2020 359.70
Schweizerischer Feuerwehrverband, Giimligen 29.50
Einzelrechnung 74 07.07.2020 29.50
227.1 Aeussere Malerarbeiten 3'000.00 -3'000.00
Kostenvoranschlag 3'000.00 -3'000.00 _
Kostenveoranschlag 002 04.11.2019 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 001 13.02,2020 -1'000.G0 ~1'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -2'000.00 -2'000.00
228,2 Raffstoren 10'500.00 -2'100.00 §'400.00 9'384.20 8°346.85 SR
Kostenvoranschiag 10'500.00 -2'100.00 8'400.00
' Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 40°500.00 10'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -500.00 -500.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -500.C0 -500.00
Kastenmutation 004 29.06.2020 -1100.00 ~1"100.00
Christen Rolladen AG, Dielsdorf 9'384.20 8'346.85 SR
Vertrag 012 25.02.2020 9'384.20 8R
Schlussrechnung 56 02.06.2020 8'346.85 SR
228.3 Sonnenstoren 8'000.00 -3'500.00 4'500.00 4'357.95 4'357.95 SR
_ Kostenvoranschlag 8'000.00 «3'500.00 4'500.00 _
Kostenvaranschlag 002 04,11,.2019 8'000,00 8'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -8'0G0.00 -8'000.00
Kostenmutation 606 28.07.2020 4'500.00 4'500.00
Christen Rolladen AG, Dielsdorf 4'357.95 4'357.95 SR
Vertrag 030 27.07.2020 4'357.95 3R
Schlussrechnung 96 25.09.2020 4'357.95 SR
23 Elektroanlagen 2'500.00 2'500.00 123'885.65 123'538.05 SR
Kostenvoranschlag 2'500.00 2'500.00
Kastenmutation 006 28.07.2020 2'500.00 2'500.00
Hans K. Schibli AG, Kloten 123'885.65 123'538.05 SR
Vertrag 003 24122019 122'040.00 SR
Akontorechnung 22 06.03.2020 14'539.50
Akontorechhung 27 18.03.2020 14'539.50
Akontorechritng 39 17.04.2020 53311.50
Akentorechnung 53 26.05.2020 25'201.80
Schlussrechnung 95 24.09.2020 14100.15 SR
Vertrag 033 18.08.2020 1'845.65 SR
Akontosituation 98 27.10.2020 1'106.80
Schlussrechnung 29 27.10.202¢ 73876 SR



Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPlus 09.09.2021
2019.061 Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Definitve
Baukostenabrechnung
(detailliert)
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Bezeichnung Datum KvCriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
231 Apparate Starkstrom 10'000.00 1'500.00 11'500.00
Kostenvoranschlag 10°000.00 1'500.00 11'500.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 10°005.00 10'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 1'500.00 1'500.00
232 Starkstrominstallationen 30°200.00 17°000.00 47'200.00 563.10
Kostenvoranschlag 30'200.00 17°000.00 47'200.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 30'200.00 30'200.00 '
Kostenmutation 003 08.05.2020 17'000.00 17'¢00.00
Spielmann Elektroberatung GmbH, Bachenbiilach 563.10
Einzelrechnung 68 03.07.2020 563.10
233 Leuchten und Lampen 33'000.00 -13'600.00 19'400.00
Kostenvoranschlag 33'000.00 -13'600.00 19°400.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 33'000.00 33'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 ~13'600.0C -13'600.00
236 Schwachstrominstallationen 19°800.00 9100.00 28'300.00
Kostenvoranschlag 19°800.00 9'100.00 28900.00
Kostenvaranschlag 002 04.11.2019 19'800.00 19'800.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 2'160.00 9'100.00
237 Gebdudeautomation
Kostenvoranschiag
Kostenvoranschlag 002 04.11.2018
238 Bauprovisorien 2'000.00 3'000,00 5'000.00
Kostepvoranschlag 2'000.00 ~ 3'000.00 5'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 7 2'000.00 2'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 3'000.00 3000.00
238 Uebriges 10'000.00 10'000.00
Kostenvoranschlag 10'000.00 10°¢00.00
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019 10000.00 10'000.00
241 Zulieferung Energietréger, Lagerung
Kostenvoranschlag _
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
242 Wirmeerzeugung
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
243 Warmeverteilung 50'000.00 -16'500.00 33'500.00 33'667.35 34'927.65 SR
Kostenvoranschlag 50'000.00 ~16°500.00 33'500.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 50'000.00 50%000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -15'006.00 -15'000.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 -1'500.00 -1'500.00
Hans Maag AG, Winkel - 33'667.35
Vertrag 004 24.12.2019 33'667.35
Akoniorechnung 32 31.03.2020 14'001.00
Regierechnung 34 03.04.2020 22295
Akontorechnung 63 16.086.2020 12'924.00
Schlussrechnung 80 24.08.2020 7I79.70 SR
244 Liftungsanlagen 69'000.00 15'500.00 84’500.00 90'233.15 84'412.35 SR




Bauvorhaben Umbau Gemeindeverwaltung BauPlus 09.09.2021
2019.061 Seebnerstr. 19, 8185 Winkel Definitve
Baukostenabrechnung
(detailliert)
Seite 6
Bezelchnung Datum KvCriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
Kostenvoranschiag 69'000.00 15'500.00 84'500.00
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019 69'000.00 89'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 21'000.00 21'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -5'000.00 -5'000.00
Kostenmutation 304 29.06.2020 -1'100.00 -1'"100.00
Kostenmutation 007 11.08.2020 600.00 600.00
Schmid AG, Winterthur 90'233.15 84'412.35 SR
Vertrag 002 20.12.2019 90'233.15 SR
Akontorechnung 26 18.03.2020 28'726.20
Akontorechnung 50 19.05.2020 30'603.35
Akontorechnung 65 25.08.2020 11'730.40
Schlussrechnung 81 08.07.2020 13'352.40 SR
25 Sanitdaranlagen 34'188.50 24'132.65 SR
Hans Maag AG, Winkel 34'188.50 2413265 SR
Vertrag 005 24.12.2019 34'188.50 SR
Akontorechinung 33 31.03.2020 12'924.00
Akontorechnung 64 16.06.2020 14'001.00
Schlussrechnung 91 24.08.2020 -2'792.35 SR
251.0 Lieferung 29'500.00 ~19'500.00 10'000.00
Kostenvoranschlag 29'500.00 ~19'500.00 10'000.00
Kostenvoranschlag (02 04.11.2019 29'500.00 29'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -8'500.00 -8'500.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 ~7'000.00 -7'000.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 -4'000.00 -4'000.00
251.1 Montage 26'500.00 -13'200.00 13'300.00
Kostenvoranschlag ‘ _ 26'500.00 -13'200.00 13'300.00 _
Kostenvoranschlag 002 04.11,2019 ~ 26'500.00 26'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -10'500.00 ~10'500.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 -2'700.00 -2'700.00
258 Kiicheneinrichtungen 22'000.00 -4'700.00 17'300.00 17'300,00 17'300.00 SR
Kostenvoranschlag 22'000.00 -4'700.00 17°300.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2619 22'000.00 22'000.0C
Kostenmutation Q01 13.02.2020 -5'000.00 -5'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 3G60.00 300.00
Willy Spiihler, Blilach 17'300.00 17'300.00 SR
Vertrag 009 05.02.2020 15'000.00 SR
Nachvertrag 029 12.05.2020 2'300.00 SR
Schlussrechnung 66 25.06.2020 17'300.00 SR
271 Gipserarbeiten 70'000.00 17'000.00 87°000.00 86'433.25 87'000.00 SR
Kostenvoranschlag 70'000.00 17'000.00 87'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2018 70'000.C0 700006.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 11°000.00 41'000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -1'000.00 -1'000,00
Kaostenmutation 003 08.05,2020 7'006.00 7'000.00
M. Dimita AG Gipsergeschift, Biilach 86'433.25 87'000.00 SR
Vertrag 015 28.02.2020 76'455.25 SR
Nachvertrag 028 22.04.2020 9'978.00 SR
Akontarechnung 38 20.04.2020 30'000.00
Akentorechnung 57 02.06.2020 30'000.00
Schlussrechnung 62 16.06.2020 27'000,60 SR
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Bezeichnung Datum KvOriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung SR
272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten 3'000.00 -3'000.00
{Schlosserarbeiten)
Kostenvoranschlag 3'000.00 -3'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 3'000.00 3'060.0¢
Kostenmutation 002 11.03.2020 1'000.00 1'000.00
Kostenmutation 003 08.056.2020 -4'000.00 -4'000.00
272.3 Innere Verglasungen aus 32'600.00 9'600.00 41'600.00 41°'091.30 42°426.50 SR
Metall
Kostenvoranschlag 32'000.00 9'600.00 41'600.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 32'000.00 32'060.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 10'000.00 10'000.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 -900.00 -800.00
Kostenmutation 005 07.07.2020 500.00 500.00
Petersen Raumsysteme GmbH, Riimlang 41°091.30 42'426.50 SR
Einzelrechniung 115 14.12.2020 890.45
Vertrag 020 13.03.2020 41'091.30 SR
Akontorechnung 37 20.04.2020 12'327.40
Akontorechnung 54 29.05.2020 20'463.00
Schlussrechnung 71 03.07.2020 874585 SR
273.0 Innentiiren aus Holz 3'000.00 «3°000.00
Kostenvoranschlag _ 3°000.00 <3'000.00 N
Kostenvoranschiag 002 04.11.2012 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -3'000.00 -3'000.00
273.1 Wandschranke, Gestelle und 12'000.00 300.00 12'300.00 12'500.00 12'238.00 SR
dgl.
Kostenvoranschiag 12'000.00 300.00 12'300.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 12'000.00 12'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 1'000.00 1'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -500.00 -500.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 ~200.00 -200.00
Willy Spiihler , Biilach 12°500.00 12°238.00 SR
Vertrag 011 25.02.2020 12'500.00 SR
Schlussrechnung 67 25,08.2020 12'238.00 SR
273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 50'000.00 4'600.00 54'600.00 58'123.55 54'484.00 SR
Kostenvoranschlag 50'000.00 4'600.00 54'600.00
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019 50'000.00 50'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 5'500.00 5'500.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 500.00 500.00
Kostenmutation 007 11.08.2020 -4’400.00 -4'400.00
Schreinerei Pavoni AG, Hochfelden 58"123.55 54'484.00 SR
Vertrag 016 28.02.2020 49'896.45 SR
Nachverirag 025 30.03.2020 822710 SR
Akontorechnung 72 09.07.2020 40'753.40
Schiussrechnung 86 05.08.2020 1373060 SR
275 Schliessanlagen 2'500.00 5°600.00 §'100.00 7'579.95 827110 SR
qutenvoranschlag 2'500.00 5'600.00 8"100.00 o
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 2'500.00 ‘ 2'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 1'000.00 1'000.00
Kestenmutation 002 11.03.2020 7'000.00 7'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -2'500.00 -2'500.00
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Bezeichnung . Datum KyOriginal KvMutation KvAktuell Vertrag Rechnung S8R
Kostenmutation 004 29.06.2020 -300.00 -300.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 400.00 400.00
Wicki AG, Ziirich 7'579.95 8'271.10 SR
Einzelrechnung 114 11.12.2020 623.35
Vertrag 026 31.03.2020 7'579.95 SR
Schlusstechnung 88 08.08.2020 764775 SR
277.2 Feststehende Elementwiande 5'500.00 -5'500.00
Kostenvoranschlag §'500.00 -5'500.00
Kastenvoranschlag 602 04.11.2019 5'500.00 5'506.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -5'500.00 -5'500.00
281.0 Unterlagsbdden 3'000.00 -3'000.00
Kostenvoranschlag 3000.00 =3"000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 3'C00.00 3'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -3'000.00 -3'000.00
281.1 Fugenlose Bodenbeldge 26°'500.00 9'500.00 36'000.00 36'813.75 36117.90 SR
Kostenvoranschlag 26'500.00 9'500.00 36'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 26'500.00 26'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 9'500.00 9'500,00
Kostenmutation 002 11.03.2020 1'000.0G 1'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -1'606.00 -1'600.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 500.00 500.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 100.00 100.00
REPOXIT AG, Effretikon 36'813.75 36"17.90 SR
Einzelrechnung 80 16.G7.2020 449.80
Einzelrechnung 82 256.08.2020 201.20
Einzeirechnung 103 29.10.2020 159.05
Vertrag 010 07.02.2020 36'813.75 SR
Schiussrechnung 48 18.05.202C 35'308.05 SR
281.2 Bodenbeldge aus 28'000.00 2'100.00 30100.00 32'595.65 30'002.80 SR
Kunststoffen, Textilien und dg!.
Kostenvoranschlag _ 28'000.00 2'100.00 30'100.00 i
Kostenvoranschlag 002 04,11,2019 28'0300.00 28'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 1'500.00 1'500.0C
Kaostenmutatior: 003 08.05.2020 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 005 07.07.2020 ~2'400.00 -2'400.00
Weissen Miihlebach Bodenbeléige GmbH, Riimlang 32'595.65 30'002.80 SR
Vertrag 018 12.03,2020 29'820.10 SR
Nachvertrag 027 14.04.2020 2'775.55 SR
Akontorechnung 69 07.07.2020 2'490.40
Schlussrechnung 70 07.07.2020 2751240 SR
281.6 Bodenbelage: Plattenarbeiten 2'500.00 -600.00 1'900.00 2'557.60 1'874.15 SR
Kostenvoranschlag 2'500.00 -600.00 1'900.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 2'500.00 2'500.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 2'000.00 2'000.00
Kostenmutation 002 11.03,2020 -1'000.00 -1'000.00
Kastenmutation 003 08.05.2020 -1'600.00 -1'600.0C
Speedwork AG, Riimlang 2'557.60 1'874.15 SR
Vertrag 014 28.02.2020 2'557.60 SR
Schiussrechnung 29 25.03.2020 1874.15 SR
282.0 Fugenlose Wandbelsige 5'000.00 -5'000.00
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Kostenvoranschlag 5'000.00 -5'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 5'000.00 5'000.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -5'000.00 -5'000.00
282.4 Wandbelige: Plattenarbeiten 200.00 -200.00
Kostenvoranschlag 200.00 «200.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 200.00 ' 200.00
Kostenmutation 001 13.02.2020 -400.0G -400.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 200.00 200.00
285 Innere 18’000.00 -4'000.00 14'000.00 11'620.95 11"197.00 SR
Oberflichenbehandlungen
Kostenvoranschlag 18'000.00 ~4'000.00 14'000.00
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019 18'060.00 18°000.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 -4'000.00 -4'600.00
HPK-Malergeschift, Héri 11'620.95 11*197.00 SR
Vertrag 022 17.03.2020 11'620.95 SR
Akontorechnung 55 29.05.2020 5'277.30
Akentorechnung 61 11.06.2020 3'231.00
Schiussrechinung 97 22.10.2020 2'688.70 SR
285.1 Innere Malerarbeiten 2'000.00 2'000.00 SR
Butti Malergeschaft, Bachenbiilach 2'000.00 2'000.00 SR
Vertrag 017 03.03.2020 2'000.00 SR
Schlussrechnung 25 12.03.2020 2'000.00 SR
287 Baureiniguny 3'000.00 -400.00 2'600.06 2'600.00 2'600.00 SR
Koster_woranschlag 3000.00 -400.00 2'600.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 3'000.00 ‘ 300000
Kostenmutation 007 11.09.2020 ~400.00 -400.00
Picco Bello AG, Biilach 2'600.00 2'600.00 SR
Vertrag 019 13.03.2020 2'600.00 SR
Schlussrechnung 85 03.08.2020 2'800.00 SR
291 Architekt 106°000.00 1'000.00 107°'000.00 100'639.55 109'046.95 SR
Kostenvoranschlag 106'000.00 1'000.00 107'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 106'006.00 108'000.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 1'000.00 1'000.00
OptiCasa AG, Winkel 64'000.00 65'995.50 SR
Eihzelrechnung 113 10.12.2020 1'395.50
Vertrag 013 27.02.2020 64'000.00 SR
Akontorechnung 21 27.02.2020 18'000.00
Akontorechnung 41 28.04.2020 14'000.00
Akontorechnung 60 12.06.2020 12'000.00
Akontorechnung 87 11.08.2020 18'000.00
Schiussrechnung 111 10.12.2020 2'000.00 SR
2fp Architektur, Biilach 36°639.55 43'051.45 SR
Vertrag 001 26.09.2019 36'639.55 SR
Akontorechnung 3 25,05,2019 12'823.85
Akontorechnung 16 31.12.2019 7'589.60
Akontorechnung 35 31.03.2020 8'243.90
Akontorechnung 82 30.06.2020 11122.70
Schiussrechnung 110 01.12.2020 327140 SR
292 Bauingenieur 4'000.00 ~1'400.00 2'600.00 2'532.30
4'000.00

Kostenvoranschlag

-1'400.00 _

2'600.00
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Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 4'009.00 4'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -1'400.00 ~1'400,00
Ingenieurbiiro Béni GmbH, Biilach _ 2'532.30
Einzelrechnung 11 09.11.2019 782.70
Einzelrechnung 47 11.05.2020 1'749.60
293 Elektroingenieur 29'000.00 29'000.00 30'220.65 SR
Kostenvoranschlag 29'000.00 29'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 28'000.00 28'000.00
Biichler & Partner AG, Uster 30°220.65 SR
Einzelrechnung 10 30.09.2019 7'237.45
Einzelrechrnung 12 31.10.2019 9'7386.10
Einzelrechnung 36 31.03.2020 1'663.95
Einzelrechnung 43 25.04,2020 1'109.30
Akontorechnung 46 28.02.2020 8'319.85
Schiussrechnung 94 11.09.2020 2154.00 SR
294 HLKK-Ingenieur 23'000.00 -7'500.00 15'500.00 20'712.50
Kostenvoranschlag 23 000 00 ~7'5¢0.00 15'500.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 23'000.00 23'000.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 -7'500.00 -7'500.00
Hanseler Haustechmk GmbH Rafz 7‘250.00_
Emzelrechnung 78 05.06.2020 7'250.00
hat 1-4, Reutlingen (Wmterthur) 13'462.50
Emzelrechrzung 15 06.12.2019 8'077.50
Einzelrechnung 101 23.10.2020 5'385.00
2935 Sanitdringenieur 8'000.00 -2'000.00 6'000.00 5'950.00
Kostenvoranschlag 8'000.00 ~-2'000.00 6'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 8'000.00 8000.00
Kostenmutation 007 11.08,2020 -2'000.00 -2'000.00
Hinseler Haustechnik GmbH, Rafz §'950.00
Einzelrechnung 78 05.06.2020 5'950.00
296.3 Bauphysiker 2'500.00 2'500.00 1'615.50
Kostenvoranschlag 2'500. 00 _ 2'500.00
Kostenvoranschlag Qo2 04.11.2019 2'500.00 2'500.00
Michael Wichser + Partnher AG, Dibendorf 1'615.50
Einzelrechnung 18 14.01.2020 1'615.50
3 Betriebseinrichtungen 200.60 200.00 1'158.00 25'490.15 SR
3 Betriebseinrichtungen 900.00 900.00 24'779.15
Kostenvoranschl_ag 800.00 900.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
Kostenmutation 002 11.03.2020 1'600.00 1'500.06
Kostenmutation 007 11.09.2020 -600.00 -600.0¢
Gememdevenualtung Winkel, Winkel 24'779.15
Elnzelrechnung 200 30.07.2020 177.65
Einzelrechnung 201 30.07.2020 1'093.70
Einzelrechnung 202 10,08.2020 89.80
Einzelrechrung 203 07.09.2020 841.90
Einzelrechnung 204 23.09.2020 2'882.05
Einzelrechnung 205 24.09.2020 §90.85
Einzelrechnung 206 07.10.2020 10'988.65
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Einzelrechnung 207 05.10.2020 5'229.90
Einzelrechnung 209 06.11.2020 853.60
Einzelrechnung 210 02.12.2020 22515
Einzelrechnung 211 24.09.2020 211.70
Einzelrechnung 212 06.08.2020 800.25
Einzelrechnung 213 06.08.2020 384.95
399 Uebriges <{00.00 ~700.00 1'158.00 711.00 SR
Kostenvoranschlag -700.00 =700.00
Kostenmutation 004 29.06.2020 -700.00 -700.00
Waldis Tresore AG, Riimlang 1'158.00 711.00 SR
Vertrag 023 18.03.2020 1'158.00 SR
Akonterechnung 49 18.05.2020 215.60
Schlussrechnung 52 22.05.2020 49540 SR
4 Umgehung 10'500.00 «6'300.00 4'200.00 4'200.00 4'200.00 SR
421 Gértnerarbeiten 10'500.00 -6'300.00 4'200.00 4°'200.00 4'200.00 SR
Kostenvoranschlag 10'500.00 -6'300.00 4'200.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 10'500.00 10'500.00
Kastenmutation 002 11.03.202¢ -10'500.00 ~10'500.60
Kostenmutation 006 28.07.2020 5'400,00 5'4G0.00
Kostenmutation 007 11.09.2020 -1'200.00: -1'200.00
__I_3I|_.|men Dorf-Kern, Winkel _ 4'200.00 4'200.00 SR
Vertrag 032 04.08.2020 4'200.00 SR
Schlussrechnung 108 18.11.2020 4'200.00 SR
5 Baunebenkosten und 12'500.00 500,00 13'000.00 17'105,20
Uebergangskonten
511 Bewilligungen, Baugespann 3'500.00 3'500.00 321410
(Gebiihren}
Kostenvoranschlag 3'500.00 3°500.00
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019 3'500.00 3'500.00
BKZ Behindertenkonferenz Kanton Ziirich, Ziirich 175.95
Elnzelrechnung 8 18.08.2019 175.95
Gemeindeverwaltung Winkel, Winkel 1'840.00
Einzelrechnung 7 26.08.2019 1'840.00
Gossweiler Ingenieure AG, Ditbendorf 161.55
Einzelrechnung 4 05.06.2019 161.55
Kanton Ziirich , Ziirich Amtsstellen Kt ZH 932.60
Einzelrechnung 6 14.08.2019 932.60
Notariat, Grundbuch- und Konkursamt Biilach, Biilach 74.00
Einzelrechnung 2 28.05.2019 74.00
Schweizerisches Handelsamtblatt, Bern 30.00
Einzelrechnung 5 25.06.2019 30.00

512.0 Kanalisation

Kostenvoranschlag
Kostenvaranschlag 002 04.11.2079

512.1 Elektrizitit

Kostenvoranschlag

Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
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512.4 Wasser
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019
519 Uebriges
Kostenvoranschlag
Kostenvoranschiag 002 04.11.2019
524 Vervielfdltigungen, Plankopien 5'000.00 5'000.00 4'151.20
Kostenvoranschlag 5°000.00 5'000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 5'000.00 5'000.00
Hanseler Haustechnik GmbH, Rafz _ 123.85
Einzelrechnung 79 05.06.2020 123.85
hat 1-4, Reutlingen (Winterthur) 22215
Einzelrechnung 102 23.10.2020 22215
- OptiCasa AG, Winkel 2'627.65
Einzelrechnung 42 28.04.2020 1'347.65
Einzelrechnung 112 10.12.2020 1'280,00
Plotjet AG, Diibendorf 1'177.55
Einzelrechnung 9 18.10.2019 63.35
Einzelrechnung 20 20.01.2020 159,80
Einzelrechnung 40 23.04.2020 804.65
Einzelrechnung 83 19.07.2020 88.40
Einzelrechnung 107 19.10.2020 61.35
531 Bauzeitversicherungen 1'000.00 1'000.00 350.90
Kostenvoranschlag 1'000.00 1°000.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 1'000.00 1'000.00
Gebéudeversicherung Kanton Ziirich, Ziirich 176.55
Einzelrechnung 28 02.03.2020 176.55
Trevag Treuhahd und Verwaltungs AG, Biilach 174.35
Einzelrechnung 117 08.09.2021 174.35 '
532 Spezialversicherungen 3'000.00 -500.00 2'500.00 2'289.00
Kostenvoranschlag 3'000.00 -500.00 2'500.00
Kostenvoranschlag 002 04.11.2019 3'000.00 3'000.00
Kostenmutation 003 08.05.2020 -500.00 -500.00
AXA Versicherungen AG, Winterthur 2'289.00
Einzelrechnung 17 14.01.2020 2'289.00
562 Nachbar- und Mieterentschédigungen, 1°000.00 1'000.00 7'100.00
Nutzerkosten
Kostenvoranschlag 1°000.00 1'¢00.00
Kostenmutation 002 11.03.2020 1'000.00 1'000.00
Fink, Winkel 500.00
Einzelrechnung 106 03.11.2020 500,00
Landgasthof Breiti, Winkel 600.00
Einzelrechnung 24 05.03.2020 600.00
Perrin, Winkel 509700
Akontorechnung 105 03.11.2020 500.00
_Schﬁnenberger, Winkel - 5'000.00
Einzelrechnung 16 01.02.2021 5'000.00
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van Rossum, Winkel 500.00
Einzelrechnung 109 24.11.2020 500.00



